
Požadavky na materiály pracovních týmů semináře
 „Vybrané kapitoly z GIS I“ – podzim 2006

1.1 Obecná charakteristika projektu

1.2 Cíl projektu
Zimní semestr: vytvořit analýzu informačního systému podle zadaných požadavků
Letní semestr: vytvořit design a prototyp informačního systému podle analýzy ze zimního semestru

1.3 Týmy a role
Budou stanoveny pracovní týmy v rozsahu 3-5 členů, každý tým bude zpracovávat zadaný systém. 
V roli zástupců uživatele budou vystupovat přednášející. Pro každý krok budou stanoveny role 
v řešitelském týmu.

Přehled rolí

Role Odpovědnost Kroky

Vedoucí etapy Odpovídá za realizaci kroku EN 01 – EN 03

Analytik a návrhář Tvorba kroku EN 01 – EN 03

Zástupce uživatele Externí uživatelské posouzení EN 01 – EN 03

Specialista pro technickou podporu Technické konzultace EN 02 – EN 03

Správce datových zdrojů Konzultace EN 03

1.4 Použitá metodika
Každý tým bude postupovat podle níže specifikovaných kroků. Jednotlivé kroky vychází z metodiky 
LBMS  –  expresní  návrh  (WBS  –  express)  a  jsou  modifikovány  metodikou  ORACLE  Designer. 
Metodika je upravena pro seminář na FIMU. Po dohodě s vedoucími semináře je možné použít i jinou 
metodiku s ekvivalentními vyjadřovacími možnostmi.

1.5 Forma prezentace výsledků 
Výsledkem každého kroku bude dokument, který bude v rámci semináře příslušným týmem v průběhu 
semestru obhajován. Výsledky kroků EN 01 až EN 03 budou shrnuty do závěrečného dokumentu, 
který bude obhájen v závěru semestru.

1.6 Termíny
Návrh:
prezentace EN01 – 9. a 16. 10. 2006
prezentace EN02 – 30.10. a 6. 11. 2006
prezentace EN03 – 11. a 18. 12. 2006
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2. Kroky návrhu IS

2.1 Krok EN 01 – Definice požadavků

1.1.1 Cíl kroku
Cílem je definovat požadavky a jejich priority. Děje se tak pohovory se zástupci klienta, pro kterého IS 
navrhujeme.  Jedná  se  o  analýzu  činností,  které  ve  stávajícím  stavu  zabezpečují  (nebo  mají 
zabezpečovat) požadavky na informace. Je nutné zjistit, jaké činnosti potenciální uživatelé vykonávají, 
aby  pokryli  na  ně  kladené  požadavky  a  tyto  požadavky/činnosti  dekomponovat  do  relativně 
jednoduchých komponent, stanovit jejich hierarchii a prioritu (od koncových uživatelů, po management 
podniku). Je nutné zahrnout následující faktory:

• Strategické plány podniku
• Okolí podniku
• Geografické úvahy
• Finanční omezení
• Termínová omezení

Role

Role Odpovědnost

Vedoucí etapy Odpovídá za realizaci kroku

Systémový analytik Tvorba

Zástupce uživatele Externí uživatelské posouzení

Výsledek kroku
Dokument obsahující definici požadavků podle kapitoly 2.1.1.

2.2 Krok EN 02 – Specifikace požadovaného systému

Cíl kroku
Cílem je poskytnout uživateli úplný datový a funkční popis navrhovaného systému. 

• Proveďte dekompozici procesů systému
• Pro každý proces na první úrovni dekompozice navrhněte diagram toku dat (DFD), který 

obsahuje datová úložiště a další úroveň procesů systému. 
• Vytvořte konceptuální datový model, tj. určete entity a vazby mezi entitami, které popisují 

navržený systém.
• Pro každou entitu definujte její klíč a určete, zda klíč je objektivní, nebo zda je ho nutné 

generovat.
• Doplňte významné atributy entit, pro každou entitu typ, délku, formát a popis
• Vytvořte konceptuální funkční model, popište funkce a stanovte jejich hierarchii.
• Stanovte scénáře, ukazující typy událostí v reálném světě, s nimiž musí systém zacházet.

Role

Role Odpovědnost

Vedoucí etapy Odpovídá za realizaci kroku

Systémový analytik Tvorba

Systémový návrhář Tvorba

Zástupce uživatele Externí uživatelské posouzení
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Specialista pro technickou podporu Technické konzultace (DB, systém …)

Výsledek kroku

Dokument obsahující diagram dekompozice procesů, diagram datových toků, E-R diagram 
konceptuálního datového modelu, hierarchii a popis funkcí podporující definované procesy.

2.3 Krok EN 03 – Detailní analýza systému

Cíl kroku
Cílem kroku je zpracovat detailní analýzu systému tak, aby datový model a definice funkcí byly 

dostatečně přesné a poskytovaly dostatečnou základnu pro design systému.
• Vytvořte konceptuální datový model systému (entity včetně popisu a úplný výčet atributů 

včetně formátu a popisu, domény, primární a unikátní klíče)
• Ověřte zda datový model vyhovuje požadavkům normalizace
• Odhadněte objemy dat pro jednotlivé entity, a tím i kritická místa pro optimalizaci systému
• Proveďte funkční analýzu až do elementárních funkcí
• Specifikujte frekvenci používání funkcí v systému
• Vytvořte vztah mezi elementárními funkcemi a entitami
• Ověřte, zda každou entitu lze v plném rozsahu udržovat
• Definujte požadavky na přístup dat a jejich utajení
• Zjistěte požadavky na odezvy systému
• Zjistěte požadavky na archivaci a navrhněte způsob archivace dat

Role

Role Odpovědnost

Vedoucí etapy Odpovídá za realizaci kroku

Systémový analytik Tvorba

Systémový návrhář Tvorba

Zástupce uživatele Externí uživatelské posouzení, konzultace

Správce datových zdrojů Konzultace (přístup, utajení)

Výsledek kroku
Dokument obsahující E-R diagram konceptuálního datového modelu, popis entit a atributů datového 
modelu, hierarchii a popis funkcí, popis vztahu funkcí a entit, tabulku objemů dat podle entit, tabulku 
frekvence užití a požadovaných odezev funkcí, popis navrženého způsobu archivace dat a specifikace 
přístupu k datům a jejich utajení.

3. Další postup
V dalším semestru v rámci semináře Vybrané kapitoly z GIS II bude každý projekt pokračovat dalšími 
kroky expresního návrhu.

Krok EN 04 – Definice uživatelského rozhraní
Krok EN 05 – Design - prvotní návrh systému
Krok EN 06 – Design - konečný návrh systému
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